



**PLANO
ESTRATÉGICO
2015-2020**



INICIATIVA 08

Relatório de Situação - ano 2019

IE 08 Instalação de CEJUSCs



Instalar unidades do Poder Judiciário às quais compete a realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 04 – Adoção de soluções alternativas para os conflitos.

MACROATIVIDADES



Realizar vistoria/ adequação predial




Providenciar a infraestrutura



Início do funcionamento do CEJUSC

STATUS DA INICIATIVA



ENTREGAS CONCLUÍDAS

Instalados CEJUSCs em:




- Abaeté (outubro de 2019)
- Aimorés (dezembro de 2019)
- Almenara em (agosto de 2019)
- Arinos (dezembro de 2019)
- Bom Despacho (agosto de 2019)
- Campos Altos (outubro de 2019)
- Congonhas em (maio de 2019)
- Elói Mendes (maio de 2019)
- Esmeraldas (agosto de 2019)
- Ibirité (junho de 2019)
- Itamonte (setembro de 2019)
- Jacinto (julho de 2019)
- Machado (maio de 2019)
- Mateus Leme (dezembro de 2019)
- Matias Barbosa (julho de 2019)
- Mesquita (julho de 2019)
- Monte Azul (dezembro de 2019)
- Morada Nova de Minas (dezembro de 2019)
- Nova Ponte (outubro de 2019)
- Ouro Preto (maio de 2019)
- Pedra Azul (agosto de 2019)
- Salinas (outubro de 2019)
- São Francisco (dezembro de 2019)
- Timóteo (julho de 2019)
- Três Pontas (maio de 2019)

25 CEJUSCs instalados

IE 08 Instalação de CEJUSCs



ENTREGAS REPLANEJADAS

-  Campestre: está em definição a data de instalação, que foi adiada para 2020.
-  Divino: Foi concluída em outubro de 2019 a vistoria predial e a instalação foi adiada para 2020.
-  Mantena: está em definição a data de instalação, que foi adiada para 2020.



META RELACIONADA

TJMG 10 Instalar 15 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania

Ano	Até 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	40	44	30	20	15
Resultado apurado	17	38	38	30	20	25
Cumprimento da Meta	-	95%	86%	100%	100%	167%