



**PLANO
ESTRATÉGICO
2015-2020**



INICIATIVA 02

Relatório de Situação - ano 2019

IE 02 Plano de Logística Sustentável – PLS

 Implantar cultura de sustentabilidade na Instituição.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 01 – Garantia dos direitos à cidadania.

SUBPROJETOS

I. Grupo Executivo de Compras e Contratações Sustentáveis

II. Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Recursos Naturais

III. Grupo Executivo de Racionalização do Consumo de Recursos Administrativos

IV. Grupo Executivo de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, Comunicação e Capacitação para Sustentabilidade

I. GRUPO EXECUTIVO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS



ENTREGAS CONCLUÍDAS



Avaliação das propostas de compras compartilhadas da Rede Sustenta Minas (janeiro de 2019)



Estudo sobre a possibilidade de introduzir critérios de sustentabilidade socioambiental nos contratos de obras e serviços de engenharia (fevereiro de 2019)



Implantação do projeto piloto de otimização de pedidos de materiais de consumo para os gabinetes de Desembargadores (setembro de 2019)




ENTREGAS REPLANEJADAS

- Fornecimento de materiais de consumo baseado em clusters

- Aprimoramento dos dados do custo das comarcas e da 2ª instância no Qlik Sense

STATUS DA INICIATIVA



IE 02 Plano de Logística Sustentável – PLS

II. GRUPO EXECUTIVO DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE RECURSOS NATURAIS



ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Instalação de pontos de coleta de baterias e pilhas (janeiro de 2019)
- ✓ Estudo para implantação de sistema de hidrômetro digital (junho de 2019)
- ✓ Implementação do Programa Ambientação (agosto de 2019)



ENTREGAS REPLANEJADAS

- Assinatura dos termos de compromisso com as cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis
- Plano de substituição de lâmpadas e equipamentos elétricos para melhor eficiência

III. GRUPO EXECUTIVO DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO ADMINISTRATIVO



ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Estudo sobre o volume de impressão, quantitativo de troca de toner e realocação de impressora (janeiro de 2019)
- ✓ Estudo sobre possibilidade de instalação de videoconferência nas comarcas do interior (fevereiro de 2019)

IE 02 Plano de Logística Sustentável – PLS

IV. GRUPO EXECUTIVO DE QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO, COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE



ENTREGAS CONCLUÍDAS

-  Levantamento quanto à acessibilidade aos prédios (janeiro de 2019)
-  Plano de divulgação e conscientização acerca de assuntos referentes à Sustentabilidade - Projeto 2019 (janeiro de 2019)
-  Adesão do projeto “Lacre do Bem” (fevereiro de 2019)
-  Análise dos ganhadores do concurso “Gente que faz – ideias sustentáveis” (setembro de 2019)



ENTREGAS REPLANEJADAS

- Campanha das Tags para telefone

IE 02 Plano de Logística Sustentável – PLS



METAS RELACIONADAS

TJMG 2 Alcançar 80% das metas previstas no Anexo I da Resolução 201/2015 do CNJ, computando os indicadores mensuráveis

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	70%	75%	80%	80%
Resultado apurado	-	28%	45%	55%	47,17%
Cumprimento da Meta	-	40%	60%	69%	58,96%

TJMG 3 Executar 80% das ações propostas pelos Grupos Executivos do PLS

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	70%	75%	80%	80%
Resultado apurado	-	70%	89%	48%	87%
Cumprimento da Meta	-	100%	119%	60%	108%