

Cronograma

Versão 1.7 (06/05/2024)

Item	Atividade	Início	Término	Status
01	Iniciação e planejamento	24/11/2023	08/12/2023	Em execução
02	Assinatura do Termo de Cooperação Técnica (ACT) entre o TJMG e o TRF4	07/12/2023	07/12/2023	Concluído
03	Comunicação	07/12/2023	28/06/2024	Em execução
04	Preparação da infraestrutura para instalação e sustentação	24/11/2023	11/06/2024	Em execução
05	Capacitação técnica	29/01/2024	09/02/2024	Concluído
06	Preparação do suporte de atendimento	16/02/2024	24/05/2024	Em execução
07	Configuração e parametrização (módulo TJMG)	26/02/2024	10/05/2024	Em execução
08	Homologação 1G e 2G - sem integrações com outros sistemas	01/03/2024	10/05/2024	Em execução
09	Capacitação negocial	01/04/2024	05/04/2024	Concluído
10	Configuração de integrações com sistemas correlatos do TJMG	19/02/2024	10/05/2024	Em execução
11	Configuração de integrações com os sistemas de entidades externas	21/02/2024	24/05/2024	Em execução
12	Homologação 1G e 2G - incluindo integrações com outros sistemas	08/04/2024	10/05/2024	Em execução
13	Preparação para implantação em produção	13/05/2024	10/06/2024	A iniciar
14	Capacitação de usuários finais (1G e 2G)	02/05/2024	07/06/2024	Em execução
15	Implantação nos painéis estratégicos de gestão	20/05/2024	07/06/2024	A iniciar
16	Implantação (primeiro processo distribuído)	10/06/2024	10/06/2024	A iniciar
17	Operação assistida	10/06/2024	21/06/2024	A iniciar
18	Encerramento	21/06/2024	05/07/2024	A iniciar