



Dados do Projeto (Projeto > Dados do Projeto)

Dados

Tecnologias

Históricos

Centros de Custo

Custos

Notificações

Projeto*

Aquisição de equipamentos de informática (Mon

Id10089

Programa/
Portfolio:

▼

✕

Gerente*

Stéfanne Moura

▼

⚙

✕

Situação

\$

Concluída

%C100,0

0%

0%

Calendário*

Belo Horizonte (08:00) (08:00)

▼

✕

Tipo

DIRFOR - Aquisição

▼

✕

Descrição*

Modernizar e ampliar o parque computacional do TRIBUNAL, substituindo os monitores de workstations que estão obsoletos e fora de garantia por novos, bem como ampliar o fornecimento de equipamentos para pessoas e setores que passaram a necessitar desses equipamentos.

☐

Permitir lançamento de custos somente nos últimos níveis

☒

Por padrão mostrar custos das entidades filhas

☐

Permitir usar este projeto como template

☒

Atualizar Automaticamente Horas Previstas

☐

Enviar informações do projeto para o gerente de projeto

☐

Permitir alterar porcentagem concluída retroativa

☒

Utilizar Alocação

☐

Calcula EVA

☐

Replanejamento a partir do Realizado

☐

Replanejamento de Custos a partir do Fim Previsto

Cálculo de %C utilizando

Horas Previstas, considerando 1:00 em tarefas sem Horas Previstas

▼

Custos a Considerar

Ambos

▼

Dashboard

- Selecione -

▼

UO:

GEOPE - Gerência de Suporte à Operação de Equipamentos

▼

✕

Previsto

Duração254 dias

Tipo de Restrição0

Data

Início11/05/2023

Fim17/06/2024

Horas2532:00