



META TJMG 19

Relatório de Situação - ano 2019

META

TJMG 19

Cumprir 100% das ações estruturadoras do plano de Gestão de Documentos Eletrônicos até dezembro de 2019



Realizar o acompanhamento da execução das ações estruturadoras do plano de Gestão de Documentos Eletrônicos pela Diretoria Executiva de Gestão Documental



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da governança judiciária

RESULTADO APURADO

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	-	-	-	100%
Resultado apurado	-	-	-	-	94%
Cumprimento da Meta	-	-	-	-	94%



INICIATIVA RELACIONADA

IE 19 Gestão de Documentos Eletrônicos



ENTREGAS CONCLUÍDAS



Exteriorização e registro das ações estruturadoras do plano junto à SEPLAG (maio de 2019)



Entrega simultânea do Projeto de Implantação de Rotinas para efetivar a Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos para a 2ª Vice-Presidência e SEPLAG (junho de 2019)



Benchmarking em Instituições que já iniciaram a Gestão de Documentos Eletrônicos (agosto de 2019)



Treinamento / nivelamento de conhecimentos com a Equipe Técnica GEDOC (setembro de 2019)



Produção de estudo de viabilidade destinado a identificar o melhor procedimento para a Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos no TJMG (novembro de 2019)