




**PLANO  
ESTRATÉGICO  
2015-2020**




**INICIATIVA 13**

**Relatório de Situação - ano 2019**

# IE 13 Projetos e Ações da COMSIV

 Em conjunto com a Corregedoria, propor e desenvolver ações para auxiliar os magistrados no cumprimento da meta CNJ 8.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio Aprimoramento da gestão da justiça criminal. 07 –

## SUBPROJETOS

I. Campanhas Justiça Pela Paz em Casa.


II. Realização de capacitação.

III. Implantação de intimação por via do aplicativo Whatsapp.

IV. Ações para impulsionar a Meta Nacional CNJ 08.

V. Outras ações.




## STATUS DA INICIATIVA



## I. CAMPANHAS JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA




### ENTREGAS CONCLUÍDAS

-  13ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC (março de 2019);
-  14ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC (agosto de 2019);
-  15ª Campanha Justiça pela Paz em Casa – CJPC (novembro de 2019).

## II. REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

-  Capacitação para magistrados (setembro de 2019)



### ENTREGAS REPLANEJADAS

- Capacitação para servidores.
- Capacitação para magistrados, servidores e público externo.

# IE 13 Projetos e Ações da COMSIV

## III. GRUPO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DE INTIMAÇÃO POR VIA DO APLICATIVO WHATSAPP



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Instrução do Grupo de Trabalho para estudo e viabilidade da implantação de intimação por via do aplicativo *Whatsapp* (julho de 2019);
- ✓ Acompanhamento da execução do projeto piloto e a sua regulamentação pela Corregedoria-Geral de Justiça (agosto de 2019).

## IV. AÇÕES FORMULADAS PARA IMPULSIONAR A META NACIONAL CNJ 08



### ENTREGAS CONCLUÍDAS

- ✓ Análise de estratégias para priorizar o julgamento de feminicídio e auxiliar na elaboração de listagem de processos que se classifiquem na métrica da Meta 8 (fevereiro de 2019)
- ✓ Avaliação conjunta de melhorias na apuração dos dados de feminicídio e violência doméstica, para auxiliar as Unidades Judiciárias no cumprimento da Meta 8 (Indicação da ferramenta Qlik Sense) (março de 2019)
- ✓ Orientações às comarcas para o cumprimento da Meta 8 do CNJ (Ofício circular conjunto nº 1 / 2019 - Corregedoria-Geral de Justiça e COMSIV) (abril de 2019)
- ✓ Acompanhamento da disponibilização do painel Qlik Sense para a gestão da Meta CNJ 8 (dezembro de 2019)

# IE 13 Projetos e Ações da COMSIV

## IV. AÇÕES FORMULADAS PARA IMPULSIONAR A META NACIONAL CNJ 08.



### ENTREGAS REPLANEJADAS

- Acompanhamento, junto às secretarias, do correto cadastramento das classes processuais e assuntos, em especial para o cadastramento nos procedimentos criminais decorrentes de feminicídio no código “12091”;
- Formação de grupo de trabalho para auxiliar os magistrados(as) na identificação dos processos relacionados à meta 8, bem como, se necessário, designação de juízes(as) cooperadores para efetivo cumprimento da meta.

## V. OUTRAS AÇÕES.



### ENTREGAS CONCLUÍDAS



Auxílio à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar de Minas Gerais - PPVD/PMMG – no acesso às informações processuais por meio da consulta ao SISCOM e acompanhamento do Convênio 008/2019 (Polícia Militar). (janeiro de 2019)

# IE 13 Projetos e Ações da COMSIV


**METAS RELACIONADAS**

**CNJ 8** Identificar e julgar, até 31/12/2019, 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados ao feminicídio distribuídos até 31/12/2018 e 50% dos casos pendentes de julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31/12/2018

Feminicídio – 1º e 2º grau



Violência doméstica e familiar – 1º e 2º grau



Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	-	-	-	50%
Resultado apurado	-	-	-	-	35%
Cumprimento da Meta	-	-	-	-	69%

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	-	-	-	50%
Resultado apurado	-	-	-	-	39%
Cumprimento da Meta	-	-	-	-	78%

Os resultados alcançados especificamente pelo 1º grau e 2º grau estão detalhados no relatório de situação da Meta.