



**PLANO
ESTRATÉGICO
2015-2020**



META TJMG 22

Relatório de Situação - ano 2019

META TJMG 22 Executar 90% dos projetos definidos no ‘Programa de Evolução de Demandas do SEI’ para 2019 (Universo de 10 projetos)



Mede a quantidade de projetos implantados pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI dentre os que foram planejados para o período, de acordo com o ‘Programa de Evolução de Demandas do SEI’



Vinculação Estratégica:
Macrodessaio 10 – Instituição da governança judiciária

RESULTADO APURADO

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	-	-	-	90%
Resultado apurado	-	-	-	-	40%
Cumprimento da Meta	-	-	-	-	44%



INICIATIVA RELACIONADA

IE 22 Programa de Evolução de Demandas do SEI-PED



ENTREGAS CONCLUÍDAS 04 projetos

-  Peticionamento Eletrônico com Intimação Eletrônica (maio de 2019).
-  Implantação do módulo de barramento – SEI (dezembro de 2019)
-  Implantação do módulo “SRP – Serviço de DNA” (novembro de 2019)
-  Utilização do SEI pelas Comarcas do Juízo (dezembro de 2019)