



**PLANO
ESTRATÉGICO
2015-2020**



INICIATIVA 06

Relatório de Situação - ano 2019

IE 06 Projeto Pontualidade




Agilizar a prestação jurisdicional por meio de cooperação nas unidades jurisdicionais da Justiça de Primeiro Grau que apresentem elevado acervo processual pendente de atos judiciais e de ofício.



Vinculação Estratégica: Macrodesafio 03 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

STATUS DA INICIATIVA



META RELACIONADA

TJMG 8 Atender 100% das unidades judiciárias indicadas pelo gestor do Projeto Pontualidade (Universo de 80 unidades jurisdicionais em 2019)

| Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Valor da meta | - | - | - | - | 100% |
| Resultado apurado | - | - | - | - | 81% |
| Cumprimento da Meta | - | - | - | - | 81% |



ENTREGAS CONCLUÍDAS

- 📍 Águas Formosas (2) (maio e dezembro de 2019)
- 📍 Belo Horizonte - 17ª, 28ª e 35ª Vara Cível (julho, janeiro e dezembro de 2019)
- 📍 Carmo da Mata (fevereiro de 2019)
- 📍 Cataguases – 1ª Vara Cível - Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Coromandel (2) (dezembro de 2019)
- 📍 Curvelo - JESP – Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Diamantina - Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Elói Mendes (fevereiro de 2019)

65 Unidades Jurisdicionais atendidas em 2019

- 📍 Ervália (2) (julho e dezembro de 2019)
- 📍 Espinosa (setembro de 2019)
- 📍 Extrema - Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Francisco Sá - Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Governador Valadares - JESP – Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Ipatinga – 2ª Vara Cível - Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Itajubá – Mutirão (dezembro de 2019)
- 📍 Jacutinga (julho de 2019)
- 📍 Jequeri (3) (junho, novembro e dezembro de 2019)

IE 06 Projeto Pontualidade



ENTREGAS CONCLUÍDAS

- Lagoa da Prata (janeiro de 2019)
- Mariana - 1ªV. CvCrIJ (novembro de 2019)
- Mateus Leme - 1ª V. Civ/Crim.IJ (março de 2019)
- Matozinhos – 1ª e 2ª Vara Cível - Mutirão (dezembro de 2019)
- Medina - Mutirão (dezembro de 2019)
- Mirai (2) (março e dezembro de 2019)
- Monte Sião (outubro de 2019)
- Montes Claros - 1ª Criminal - Mutirão (dezembro de 2019)
- Montes Claros - 2ª Vara Emp. e Fazenda Pública (2) (dezembro de 2019)
- Montes Claros - 4ª Vara Cível (janeiro de 2019)
- Nanuque 1ª Vara Cível/crime (dezembro de 2019)
- Nova Lima - 1ª e 2ª Vara Cível (outubro de 2019)
- Pará de Minas - JESP - Mutirão (dezembro de 2019)
- Paraopeba (2) (dezembro de 2019)
- Patos de Minas – 1ª, 2ª e 3ª Vara Cível (setembro de 2019)
- Patos de Minas - 1ª Criminal e IJ (junho de 2019)
- Patos de Minas – 2ª Criminal (outubro de 2019)
- Patos de Minas - JESP - Mutirão (dezembro de 2019)
- Patrocínio - 1ª e 2ª Vara Cível (outubro e setembro de 2019)
- Patrocínio - Jesp Cível (outubro de 2019)
- Pedro Leopoldo - 2ª CvCrExP (setembro de 2019)
- Piranga - Mutirão (dezembro de 2019)
- Presidente Olegário (2) (novembro e dezembro de 2019)
- Ribeirão das Neves - 1º Vara Cível (outubro de 2019)
- Sabará - 1ª e 2ª Vara Cível (dezembro de 2019)
- Sabará - JESP – Mutirão (dezembro de 2019)
- Sabinópolis (fevereiro/2019)
- Sabinópolis – PJE (dezembro de 2019)
- Santa Bárbara (2) (dezembro de 2019)
- São Roque de Minas (3) (junho e dezembro de 2019)
- Serro - Mutirão (dezembro de 2019)
- Sete Lagoas 1º Vara Criminal (dezembro de 2019)
- Teixeiras (dezembro de 2019)
- Uberlândia - Mutirão (dezembro de 2019)
- Unai - 1º Vara Cível - Mutirão (dezembro de 2019)
- Unai - Vara Criminal e IJ (maio de 2019)
- Visconde do Rio Branco – Criminal (abril de 2019)

IE 06 Projeto Pontualidade



ENTREGAS REPLANEJADAS

- Barão de Cocais
- Belo Horizonte - 1ª Vara Fazenda Municipal
- Belo Horizonte - JESP Cível Barreiro
- Caeté
- Conceição do Rio Verde
- Contagem - 2ª Cível
- Ipatinga - 1ª Vara Cível
- Itabira - JESP
- Itapagipe
- Mateus Leme - 2ª V. Cível, Crime e Exe. Penal
- Matias Barbosa
- Nova Lima - Vara V.Cr.IJ
- Ouro Branco
- Pompéu
- Porteirinha