




**PLANO
ESTRATÉGICO
2015-2020**




INICIATIVA 21


Relatório de Situação - ano 2019

IE 21 Plano de Instalação de Varas e Unidades Jurisdicionais


 Implantar varas e unidades jurisdicionais em Minas Gerais.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.

MACROATIVIDADES





STATUS DA INICIATIVA





ENTREGAS CONCLUÍDAS


09 varas e **02** câmaras


 **Betim:** Instalação da Vara Empresarial, da Fazenda Pública, de Registros Públicos e de Acidentes do Trabalho (dezembro de 2019).


 **Barbacena:** Instalação da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude (novembro de 2019).


 **Contagem:** Instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Inquéritos Policiais (junho de 2019).


 **Esmeraldas:** Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude (setembro de 2019).


 **Ipanema:** Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude (junho de 2019).


 **Nova Serrana:** Instalação da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais (agosto de 2019).

 **Patos de Minas:** Instalação da 4ª Vara Cível (novembro de 2019).

 **São Gotardo:** Instalação da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude (junho de 2019).

 **Uberlândia:** Instalação da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias (novembro de 2019).

 **Belo Horizonte:** 8ª Câmara Criminal – instalação determinada pela Resolução nº 886/2019, mas ainda não está em operação.

 **Belo Horizonte:** 20ª Câmara Cível – instalação determinada pela Resolução nº 893/2019.

IE 21 Plano de Instalação de Varas e Unidades Jurisdicionais



ENTREGAS REPLANEJADAS

Jaíba: Em abril de 2019 foi publicada a minuta de instalação. A publicação da Resolução de instalação foi replanejada para 2020.

Santa Luzia: Em dezembro de 2019 foi publicada a minuta de instalação da 3ª Vara Criminal. A publicação da Resolução de instalação foi replanejada para 2020.

Frutal: Em dezembro de 2019 foi publicada a minuta de instalação da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais. A publicação da Resolução de instalação foi replanejada para 2020.

Juiz de Fora, Montes Claros e Ribeirão das Neves: a instalação de unidade jurisdicional foi remanejada para 2020, por impossibilidade de conclusão dos estudos técnicos em 2019.



META RELACIONADA

TJMG 21 Aprovar 100% das varas ou unidades jurisdicionais previstas para 2019 (Universo de 02 câmaras no TJMG e 13 varas)

| Ano | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Valor da meta | - | - | - | - | 100% |
| Resultado apurado | - | - | - | - | 73% |
| Cumprimento da Meta | - | - | - | - | 73% |