




**PLANO
ESTRATÉGICO
2015-2020**




INICIATIVA 22


Relatório de Situação - ano 2019

IE 22 Programa de Evolução de Demandas do SEI-PED





 Implantar novas soluções para o aprimoramento de demandas e processos de trabalho que tramitam por meio do SEI.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.

STATUS DA INICIATIVA



ENTREGAS CONCLUÍDAS **04** projetos

-  Peticionamento Eletrônico com Intimação Eletrônica (maio de 2019).
-  Implantação do módulo de barramento – SEI (dezembro de 2019)
-  Implantação do módulo “SRP – Serviço de DNA” (novembro de 2019)
-  Utilização do SEI pelas Comarcas do Juízo (dezembro de 2019)

IE 22 Programa de Evolução de Demandas do SEI-PED



ENTREGAS REPLANEJADAS

- Unificação dos pareceres jurídicos: em outubro de 2019 iniciou-se a homologação da ferramenta. A instalação foi replanejada para 2020.

- Importação de documentos do sistema de RH para o SE: em novembro de 2019 concluiu-se a homologação da ferramenta. A instalação foi replanejada para 2020.

- Sessão de Julgamento: em setembro de 2019 concluiu-se a homologação da ferramenta e o projeto foi suspenso. A capacitação será retomada quando for definida nova composição para as Comissões e para o Órgãos Especial.

- Formulário de restituição de custas do TITO: Em dezembro de 2019 concluiu-se a elaboração das normas atinentes ao módulo. A instalação foi replanejada para 2020.

- Formulário de Ouvidoria: iniciou-se a homologação da ferramenta. A instalação foi replanejada para 2020.

- Canal de Controladoria/Integridade: iniciou-se a homologação da ferramenta. A instalação foi replanejada para 2020.



META RELACIONADA

TJMG 22 Executar 90% dos projetos definidos no “Programa de Evolução de Demandas do SEI” para 2019 (universo de 10 projetos).

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Valor da meta	-	-	-	-	90%
Resultado apurado	-	-	-	-	40%
Cumprimento da Meta	-	-	-	-	44%