




**PLANO  
ESTRATÉGICO  
2015-2020**




**INICIATIVA 20**


**Relatório de Situação - ano 2019**

# IE 20 Plano de Aceleração de Obras

 Executar as obras previstas no Plano de Aceleração de Obras.

 Vinculação Estratégica: Macrodesafio 10 – Instituição da Governança Judiciária.

## STATUS DA INICIATIVA





## META RELACIONADA

**TJMG 20 Executar 100% das obras previstas no Plano de Aceleração de Obras para o ano de 2019 (universo de 06 obras).**





Ano	2019
Valor da meta	100,00%
Resultado apurado	33,33%
Cumprimento da Meta	33,33%

 **ENTREGA CONCLUÍDA** **2** obras em 2019

### Construção do novo prédio dos Fóruns:

-  **Cruzília** (dezembro de 2019).
-  **Morada Nova de Minas** (dezembro de 2019).

### ENTREGAS REPLANEJADAS

-  **Conceição Das Alagoas**: reforma e ampliação Ct 291/2019 (Contratação anterior: Ct. 64/2018)
-  **Guaranésia**: Construção do novo prédio do fórum Ct 249/2018
-  **Jaíba**: Construção do novo prédio do fórum Ct 284/2018
-  **Miradouro**: Construção do novo prédio do fórum Ct 240/2018