

Dados do Projeto (Projeto > Dados do Projeto)

Dados	Tecnologias	Históricos	Centros de Custo	Custos	Notificações
Projeto*	Aquisição de equipamentos de informática (table			Id	9939
Programa/ Portfolio:				 	
Gerente*	Stéfanne Moura			  	
Situação	 	Concluída		%C	 
				100,0	
Calendário*	Belo Horizonte (08:00) (08:00)			 	
Tipo	DIRFOR - Aquisição			 	
Descrição*	Aquisição de equipamentos de informática (tablet), acompanhados de capa com teclado.				
	Melhorar a mobilidade e agilidade nas atividades realizadas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os Tablets são equipamentos mais portáteis e fáceis de transportar, o que permitirá que as atividades sejam realizadas com mais				
	☐ Permitir lançamento de custos somente nos últimos níveis				
	☒ Por padrão mostrar custos das entidades filhas				
	☐ Permitir usar este projeto como template				
	☒ Atualizar Automaticamente Horas Previstas				
	☐ Enviar informações do projeto para o gerente de projeto				
	☐ Permitir alterar porcentagem concluída retroativa				
	☒ Utilizar Alocação				
	☐ Calcula EVA				
	☐ Replanejamento a partir do Realizado				
	☐ Replanejamento de Custos a partir do Fim Previsto				
Cálculo de %C utilizando	Horas Previstas, considerando 1:00 em tarefas sem Horas Previstas				
Custos a Considerar	Ambos		Dashboard	- Selecione -	
UO:	GEOPE - Gerência de Suporte à Operação de Equipamentos			 	
	Previsto				
	Duração 11 dias	Tipo de Restrição	0	Data	
	Início 10/05/2023	Fim 11/04/2024	Horas 4390:00		