



Dados do Projeto (Projeto > Dados do Projeto)

Dados	Tecnologias	Históricos	Centros de Custo	Custos	Notificações
Projeto*	Contratação da subscrição de licenças do softwa			Id	7988
Programa/ Portfolio:				 	
Gerente*	Hélio Pablo Santana			  	
Situação	 	Concluída		%C	 
				100,0	
Calendário*	Belo Horizonte (08:00) (08:00)			 	
Tipo	DIRFOR - Aquisição			 	
Descrição*	Considerando a necessidade da continuidade do uso das licenças Adobe atualmente vigentes e as demandas solicitadas por novas licenças, serão adquiridas nesse projeto os seguintes quantitativos: - 12 Licenças Adobe Acrobat PRO; - 49 Licenças Adobe Creative Cloud; - 15 Licenças Adobe Single Apps ☐ Permitir lançamento de custos somente nos últimos níveis ☒ Por padrão mostrar custos das entidades filhas ☐ Permitir usar este projeto como template ☒ Atualizar Automaticamente Horas Previstas ☐ Enviar informações do projeto para o gerente de projeto ☐ Permitir alterar porcentagem concluída retroativa ☒ Utilizar Alocação ☐ Calcula EVA ☐ Replanejamento a partir do Realizado ☐ Replanejamento de Custos a partir do Fim Previsto				
Cálculo de %C utilizando	Horas Previstas, considerando 1:00 em tarefas sem Horas Previstas				
Custos a Considerar	Ambos		Dashboard	- Selecione -	
UO:	GEOPE - Gerência de Suporte à Operação de Equipamentos			 	
Duração33 dias Tipo de Restrição 0 Previsto Data Início 06/04/2022 Fim 18/08/2023 Horas 1568:00					