



PLANO DE AÇÃO - COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Ação	Etapas/Atividades	Início Previsto	Término Previsto	Início real	Término real	Status	Area(s) Responsável (veis)
1. Contratar de interprete de linguagem brasileira de sinais	1.1 Verificar junto as areas a existencia de contrato vigente	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM
	1.2 Verificar a viabilidade de utilizar interprete de liguagem brasileira de sinais em manifestações públicas:propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos, eventos, sessões de julgamento e demais reuniões	26/06/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM
	1.3 Elaborar TR	04/08/2023	29/09/2023	04/08/2023	19/12/2023	Concluído	DIRCOM/EJEF
	1.4 Entregar TR pronto a DIRSEP para licitar	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	19/12/2023	Concluído	DIRCOM/EJEF
2. Contratar empresa para inserir legendas em manifestações públicas - Audiodescrição	2.1 Verificar junto a DIRCOM se este Tribunal já utiliza esse recurso	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM/EJEF
	2.2 Ampliar o contrato para atender a DIRCOM e EJEF	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	Concluído	DIRCOM e EJEF
3. Inserir audiodescrição em manifestações públicas	3.1 Verificar junto a DIRCOM se este Tribunal já utiliza esse recurso (não se considera audiodescrição recursos de legendas, bem como tradução de texto em áudio)	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	20/04/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM/EJEF
	3.2 Estudar a implementação de inserção de audiodescrição em manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM/EJEF
4. Implementar acessibilidade no auditório - Anexo I	4.1 Solicitar a execução do projeto de acessibilidade no Auditório Anexo I	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	Concluído	CESUS/DENGEP
5. Ofertar capacitação em Libras	5.1 Apurar junto a EJEF a periodicidade de oferta do curso de Línguas Brasileira de Sinais (Libras)	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	Concluído	CESUS/EJEF
	5.2 Solicitar curso de libras on-line e presencial	16/06/2023	19/12/2023	16/06/2023	26/06/2023	Concluído	CESUS/EJEF
6. Capacitar o corpo funcional TJMG na temática acessibilidade	6.1 Verificar junto a EJEF a existência de capacitação para servidores na temática acessibilidade	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	13/04/2023	Concluído	CESUS/EJEF
	6.2 Solicitar as áreas indicações de curso	24/05/2023	15/06/2023	24/05/2023	15/06/2023	Concluído	EJEF/DIRCOM/DENGEP/DIRFOR
	6.3 Enviar propostas a EJEF	15/06/2023	28/06/2023	15/06/2023	28/06/2023	Concluído	CESUS/EJEF
	6.4 Ofertar capacitação em normas de acessibilidade digital (eliminação de barreiras na web)	15/06/2023	19/12/2023	15/06/2023	19/12/2023	Concluído	CESUS/EJEF
	6.5 Solicitar EJEF curso Excelencia no atendimento (acessibilidade)	25/08/2023	19/12/2023	15/08/2023	19/12/2023	Concluído	CESUS/EJEF
7. Implementar ações de sensibilização	7.1 Levantar temas e conceitos relacionados à pessoa com deficiência	13/04/2023	26/05/2023	13/04/2023	26/05/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM/GERSAT
	7.4 Divulgar campanha Setembro Verde	01/09/2023	30/09/2023	01/09/2023	30/09/2023	Concluído	Comissão de Acessibilidade/DIRCOM
8. Implementar cartilha TEA (CNU)	8.1 Criar ato normativo instituindo	31/05/2023	22/07/2023	31/05/2023	22/07/2023	Concluído	DIRCOM/COMID/COPUB

	8.2 Solicitar plano de comunicação a Dircom	12/07/2023	16/08/2023	12/07/2023	16/08/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM
9. Verificar acessibilidade do Portal (sítio) institucional	9.1 Propor a adaptação do sítio eletrônico institucional de acordo com as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)	24/05/2023	19/12/2023	24/05/2023	19/12/2023	Concluído	CESUS/DIRCOM
10. Implementar Acessibilidade - Edifício Sede	10. 1 Solicitar visita dos engenheiros para mapear as demandas de acessibilidade no Edifício Sede	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	Concluído	CESUS/DENGEP
	10.2 Agendar com Luciana (Ejef) e Sr. Valdir (Dirfor) para acompanhar a visita e mapeamento das necessidades	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	Concluído	CESUS/EJEF/DIRFOR
	10.3 Acompanhar a implementação das adaptações	09/01/2024	19/12/2024	09/01/2024	31/07/2024	Concluído	CESUS/DENGEP
11. Implementar a acessibilidade no auditório do anexo I	11.1 Cobrar posicionamento da DENGEP	09/01/2024	19/12/2024	16/06/2024	13/06/2024	Concluído	CESUS/DENGEP
12. Realizar os estudos para a implantação do cordão de girassol	12.1 Definir o escopo do projeto	09/01/2024	12/12/2024	16/06/2024	20/09/2024	Concluído	CESUS
	12.2 Dar início ao processo de compra	09/01/2024	19/12/2024	01/07/2024	20/09/2024	Concluído	CESUS
	12.3 Campanha de divulgação	09/01/2024	19/12/2024			Concluído	CESUS/DIRCOM
	12.4 Viabilizar a distribuição	09/01/2024	19/12/2024			Concluído	CESUS/GERSAT
13. Disponibilizar a cartilha Qual a sua atitude? em braille	13.1 Pesquisar os fornecedores e/ou prestadores de serviços	09/01/2024	19/12/2024	17/06/2024	19/12/2024	Concluído	CESUS
	13.2 Campanha de divulgação	09/01/2024				Em andamento	CESUS/DIRCOM
	13.3 Viabilizar a distribuição	09/01/2024				Em andamento	CESUS/DIRCOM
14. Pílulas de acessibilidade para a rádio TJMG	14.1 Escrever os textos para a rádio	09/01/2024	19/12/2024	17/06/2024	20/06/2024	Concluído	CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
15. Campanha de sensibilização na temática acessibilidade -	14.2 Disponibilizar para a Dircom	09/01/2024	19/12/2024	01/08/2024	01/08/2024	Concluído	CESUS/DIRCOM
	15.1 Pesquisar	09/01/2024	19/12/2024	03/06/2024	31/08/2024	Concluído	CESUS
16. Expandir o projeto Mano Down	16.1 Reunião com instituto Mano Down	09/01/2024	19/12/2024	03/03/2024	03/03/2024	Concluído	CESUS
	16.2 Mapear as comarcas	09/01/2024	19/12/2024	30/10/2024	30/10/2024	Concluído	CESUS
	16.3 Sensibilizar as comarcas	09/01/2024	19/12/2024	11/12/2024		Concluído	CESUS
17. Pesquisa sobre o grau de satisfação dos PCDs	17.1 Formatar a pesquisa	09/01/2024	19/12/2024	30/05/2024	30/06/2024	Concluído	CESUS/DIRCOM
	17.2 Realizar a pesquisa	09/01/2024	19/12/2024	27/07/2024	31/08/2024	Concluído	CESUS/DIRCOM
18. Programa de recepção da pessoa com deficiência	18.1 Elaborar o programa	09/01/2024	19/12/2024	-	-	Cancelado	CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
19. Implementar o Cordão de Girassol como símbolo de inclusão e apoio a pessoas com deficiências ocultas	19.1 Campanha informativa e divulgação	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/GERSAT
20. Implementar um software de acessibilidade no Portal do TJMG	20.1 Solicitar a aquisição do software	07/01/2025	19/12/2025	07/01/2025	09/01/2025	Concluído	CESUS/DIRCOM/DIRFOR
	20.2 Realizar reunião para esclarecer funcionalidades do software	07/01/2025	19/12/2025	24/02/2024	24/02/2025	Concluído	CESUS/DIRCOM/DIRFOR
	20.3 Acompanhar o processo de aquisição e compra	07/01/2025	19/12/2025	25/02/2024		Em andamento	CESUS
	20.4 Monitorar a implantação e integração do software no portal TJMG	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	20.5 Divulgar a implementação do software	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/DIRCOM
21. Realizar visitas às comarcas para avaliar a acessibilidade dos prédios do TJMG	21.1 Identificar as comarcas prioritárias	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	21.2 Elaborar cronograma de visitas	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	21.3 Realizar visitas	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	21.4 Solicitar às áreas responsáveis as providências para as melhorias necessárias	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
22. Elaborar uma nota técnica sobre inclusão social nas contratações públicas, priorizando práticas acessíveis	22.1 Mapear os contratos	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	22.3 Redigir e revisar a nota técnica	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	22.4 Publicar nota técnica no Portal TJMG	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/DIRCOM

23. Estudar a viabilidade de implantar um balcão virtual acessível para atendimento a pessoas surdas	23.1 Pesquisar sobre a implementação de balcões virtuais em outros tribunais	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	23.2 Analisar a viabilidade para implantação do balcão virtual	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	23.3 Apresentar a proposta para a implantação	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
24. Estudar a criação da Rede Mineira de Acessibilidade	24.1 Pesquisar iniciativas semelhantes em outros estados	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	24.2 Definir os objetivos, missão e diretrizes	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	24.3 Propor a adesão de outros órgãos públicos	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	24.4 Formalizar a criação da rede	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
25. Promover um evento temático sobre acessibilidade	25.1 Definir o tema, formato e público-alvo do evento	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	25.2 Identificar e convidar palestrantes	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	25.3 Organizar e divulgar o evento	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	25.5 Realizar o evento	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
26 . Expandir o Projeto Amigo Down em parceria com as APAEs	26.1 Realizar reunião com as áreas envolvidas	07/01/2025	19/12/2025	13/02/2025	13/02/2025	Concluído	PRESIDÊNCIA/CESUS/GESEG
	26.2 Definir a necessidade e viabilidade de contratação	07/01/2025	19/12/2025	17/02/2025			CESUS/GESEG
	26.3 Avaliar a proposta comercial apresentada pelas APAEs para celebração do contrato	07/01/2025	19/12/2025				GESEG
	26.4 Formalizar e efetivar a contratação	07/01/2025	19/12/2025				GESEG
	26.5 Implementar o monitoramento contínuo do projeto	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
27. Elaborar o plano anual de comunicação para campanhas de acessibilidade e inclusão	27.1 Redigir a minuta do Plano de Comunicação	07/01/2025	19/12/2025	20/02/2025	21/02/2025	Concluído	CESUS/DIRCOM
	27.2 Realizar reunião com as áreas da DIRCOM para alinhamento	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/DIRCOM
	27.3 Analisar e aprovar as propostas apresentadas pela DIRCOM	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	27.4 Acompanhar a execução do plano	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
28. Instituir a política da Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência no âmbito do TJMG	28.1 Realizar o levantamento das necessidades	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	28.2 Desenvolver e formalizar a política	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
	28.3 Promover a divulgação e implementação	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/DIRCOM
29. Auxiliar na elaboração de proposta de política para o fornecimento de equipamentos básicos de informática e tecnologias assistivas	29.1 Levantar as necessidades de equipamentos de informática e tecnologias assistivas	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	29.2 Desenvolver a proposta de política com critérios para o fornecimento desses equipamentos	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	29.3 Submeter a proposta para a análise e aprovação da área responsável, e promover a implementação da política.	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
30. Reforçar as capacitações em acessibilidade	30.1 Sugerir à EJEJ a disponibilização de novos cursos .	07/01/2025	19/12/2025				CESUS/EJEJ
31. Estudar a criação de um projeto voltado para jovens adultos desligados de instituições de acolhimento para menores	31.1 Realizar estudo de viabilidade do projeto	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	31.2 Levantar dados sobre as necessidades e perfil dos jovens adultos	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	31.3 Definir Objetivos, público-alvo e escopo do projeto	07/01/2025	19/12/2025				CESUS
	31.4 Elaborar e redigir o projeto para a apresentação e implementação	07/01/2025	19/12/2025				CESUS